



LEGAL HEALTH

INTELIGÊNCIA JURÍDICA PARA MEDICINA

Gate Review

Aprovação para a Sprint 0

Revisão final de pré-condições · Decisão executiva formal

Documentos normativos: Especificação LHI® v1.0 · Due Diligence · Plano Diretor 2.0 · Anexo I · Engineering Playbook v1.0
5 de agosto de 2026 · Confidencial — uso interno Legal Health

Etapa 1 — Validação das pendências

Critério aplicado: uma pendência só bloqueia a Sprint 0 se algum item do **escopo declarado da Sprint 0** (B-01 a B-05) depender dela. Pendência que bloqueia sprint posterior é risco de cronograma, não impedimento de início.

1.1. Pendências resolvidas pelos documentos oficiais

Pendência	Situação atual	Bloqueia	Criticid.	Decisão necessária
Contratos de API	Resolvida. 17 rotas com método, papel mínimo e contrato — Anexo I §1	Sprint 4	—	Nenhuma
RBAC	Resolvida. Cinco papéis e matriz de nove capacidades — Anexo I §2	Sprint 3	—	Nenhuma
Ambientes	Resolvida. local / preview / produção, com dispensa fundamentada de staging — Anexo I §4	Sprint 0	—	Nenhuma
Definition of Done	Resolvida. Por item (Anexo I §5) e por sprint (Playbook §7, S1–S10)	Sprint 0	—	Nenhuma
Crítérios de cobertura	Resolvida. 100% de ramos em @lh/core ; racional por camada — Anexo I §3, Playbook §8	Sprint 1	—	Nenhuma
Modelo de custo de IA	Parcial. Categorias, controles e regras de margem definidos; o teto em % da receita continua indefinido	Sprint 4	Média	Fundador: fixar o percentual

1.2. Pendências abertas — nenhuma bloqueia a Sprint 0

Pendência	Situação atual	Impacto	Bloqueia	Decisão necessária
Catálogo jurídico (24 + 6 itens)	Não redigido. Existem os 15 itens atuais como base	Sem ele, o instrumento v1.0 não existe	Sprint 2	Fundador e George: redação. Caminho crítico — iniciar em paralelo à Sprint 0
Pesos y dos fatores de exposição	Declarados pendentes na Spec §14.2	Sem eles, C _e não é implementável	Sprints 2 e 7	Fundador: definir fatores e pesos relativos
Registro de Riscos (conteúdo)	Estrutura definida (Spec §9); conteúdo inexistente	Sem ele, plano determinístico é impossível	Sprints 5–6	Trabalho jurídico contínuo. Iniciar pelos riscos de severidade 4–5
Mapeamento norma → risco	Inexistente	Idem	Sprints 5–6	Idem
Backup e recuperação de desastre	Zero menções em todo o corpus	Perda irreversível do principal ativo	Sprint 3	Definir RPO e RTO antes do primeiro dado real
Resposta a incidente de segurança	Zero menções. LGPD art. 48 exige comunicação	Exposição regulatória e reputacional	Sprint 3	Definir quem comunica, em que prazo, a quem
Base legal e retenção (LGPD)	Não definida	Define o que se guarda e por quanto tempo	Sprint 3	Fundador. Antecipada em relação ao Anexo I, que a situava na Sprint 7 — a decisão precisa preceder o primeiro dado gravado
Infraestrutura (provisionamento)	Não provisionada	Sem ela não há persistência	Sprint 3	Contratar e provisionar durante as Sprints 1–2

1.3. A única pendência que toca a Sprint 0

Perímetro do código-fonte — sem resposta desde a Etapa 1 da Due Diligence. A pergunta "existe código fora do artefato entregue — repositório, projeto Expo, instância Supabase?" foi formulada duas vezes e permanece sem resposta. Ela não altera o *escopo* da Sprint 0, que permanece correto nos dois cenários, mas altera a **primeira tarefa**: criar repositório do zero, ou adotar o existente como base. Executar a tarefa errada produz duas fontes de verdade — exatamente o defeito mais caro de reverter num projeto nesta fase. **Resposta exigida antes do primeiro commit**, não antes da autorização.

Etapa 2 — Matriz GO / NO-GO

Item	Status	Impacto	Bloqueia Sprint 0?	Observações
Escopo da Sprint 0 definido	✓ GO	—	Não	B-01 a B-05 com objetivo, esforço, dependências e critério de aceite (Plano Diretor 8)
Arquitetura-alvo	✓ GO	—	Não	Quatro camadas, regra de dependência e estrutura de diretórios definidas
Convenções e limites de código	✓ GO	—	Não	Playbook §3, com limites objetivos e oito

				invariantes verificáveis
Definition of Ready / Done	✔ GO	—	Não	Nove critérios de DoR; DoD por item e por sprint
Política de testes e cobertura	✔ GO	—	Não	Tipologia, racional por camada e 15 golden cases especificados
Gestão de repositório e rollback	✔ GO	—	Não	Tronco único, commits com citação da Spec, migração aditiva
Ambientes	✔ GO	—	Não	Sprint 0 usa apenas local e preview
Regras de IA e fronteira	✔ GO	—	Não	Spec §10 + Playbook §11 e §16
Contratos de API	✔ GO	Nulo na Sprint 0	Não	Nenhuma rota é implementada nesta sprint
RBAC	✔ GO	Nulo na Sprint 0	Não	Especificado; implementação na Sprint 3
Perímetro do código-fonte	✘ NO-GO	Define a primeira tarefa	Sim	Único bloqueio. Resolve-se com uma resposta de uma linha. Sem ela, B-05 é ambíguo entre criar e adotar
Catálogo jurídico	⚠ GO COM RISCO	Alto a partir da Sprint 2	Não	Caminho crítico. Se não iniciar agora, engenharia ociosa após a Sprint 1
Registro de Riscos e mapeamento normativo	⚠ GO COM RISCO	Alto a partir da Sprint 5	Não	Segundo caminho crítico. Volume de trabalho jurídico subestimável
Pesos γ da exposição	⚠ GO COM RISCO	Médio	Não	Bloqueia C _e na Sprint 2
Backup e recuperação de desastre	⚠ GO COM RISCO	Crítico a partir da Sprint 3	Não	Sprint 0 não grava dado. Deve estar resolvido antes do primeiro registro real
Resposta a incidente (LGPD art. 48)	⚠ GO COM RISCO	Crítico a partir da Sprint 3	Não	Idem
Base legal e retenção	⚠ GO COM RISCO	Alto a partir da Sprint 3	Não	Antecipar decisão em relação ao previsto
Teto de custo de IA	⚠ GO COM RISCO	Médio a partir da Sprint 4	Não	Define cotas por plano
Infraestrutura provisionada	⚠ GO COM RISCO	Bloqueia Sprint 3	Não	Provisionar durante as Sprints 1–2

Etapa 3 — Decisão executiva

GO COM RESTRIÇÕES

A **Sprint 0** está **autorizada a iniciar**, condicionada ao esclarecimento do perímetro do código-fonte antes do primeiro commit, e sujeita ao monitoramento das seis restrições abaixo.

Fundamentação técnica

O escopo da Sprint 0 — quatro correções de gravidade máxima sem dependência alguma, mais a fundação de repositório, build, lint, CI e testes — **não consome nenhuma das pendências abertas**. Não grava dado, não provisiona infraestrutura, não implementa rota, não aplica papel, não altera metodologia além do vocabulário de faixas já fixado na Especificação §8.2. Todas as pré-condições de que ela efetivamente depende estão satisfeitas pelos cinco documentos normativos.

A pendência de perímetro é classificada como **NO-GO de item**, não de sprint, porque o escopo permanece correto nos dois cenários possíveis: o que muda é se a primeira tarefa é criar o repositório ou adotar o existente. É bloqueio de execução, resolvível em uma linha, e não justificaria suspender a autorização.

Restrições formais a monitorar

ID	Restrição	Prazo limite	Consequência do descumprimento
R1	Esclarecer o perímetro do código-fonte	Antes do 1º commit	Duas fontes de verdade; retrabalho integral da Sprint 0
R2	Iniciar a redação dos 24 itens do catálogo e definir os 6 de contexto com pesos γ	Durante a Sprint 0	Engenharia ociosa a partir da Sprint 2
R3	Iniciar o mapeamento norma → risco pelos de severidade 4–5	Até a Sprint 3	Sprints 5–6 inviáveis
R4	Definir backup, RPO/RTO e plano de resposta a incidente	Antes da Sprint 3	Sprint 3 não pode gravar dado real
R5	Definir base legal e política de retenção por categoria	Antes da Sprint 3	Idem
R6	Fixar o teto de custo de IA como percentual da receita	Antes da Sprint 4	Cotas por plano indefiníveis; margem desconhecida

Condição de continuidade. Esta autorização cobre exclusivamente a Sprint 0. A Sprint 1 depende da aprovação da Sprint 0 pelos critérios da Ordem Oficial de Execução. As Sprints 3 e 4 ficam **condicionadas** à resolução de R4, R5 e R6 — não haverá autorização de sprint que grave dado real enquanto backup, resposta a

incidente e retenção permanecerem indefinidos.