



LEGAL HEALTH

INTELIGÊNCIA JURÍDICA PARA MEDICINA

Sprint 0

Ordem Oficial de Execução

Documento operacional · Entrega integral ao executor

Autorizada por: Gate Review de 5 de agosto de 2026 — **GO COM RESTRIÇÕES**

Subordinada a: Especificação LHI® v1.0 · Plano Diretor 2.0 · Anexo Técnico I · Engineering Playbook v1.0

Duração: 2 semanas · Executor: Fable · Revisor: Opus

1. Objetivo da Sprint

Estabelecer a fundação de engenharia da Legal Health 2.0 e eliminar os quatro riscos de gravidade máxima que não dependem de nenhuma pendência aberta.

Ao final da Sprint 0 deve existir um repositório operante, com integração contínua verde, contendo o artefato atual migrado **sem alteração de comportamento observável**, e nenhum dos quatro riscos abaixo deve permanecer: convite a upload de prontuário, vazamento de dados entre sessões, vocabulário de garantia jurídica nas faixas e bug latente na normalização por pilar.

Pré-condição de execução (Restrição R1). Antes do primeiro commit, confirmar com o fundador se já existe repositório, projeto Expo ou instância Supabase. Se existir, a primeira tarefa é **adotar** o existente como base; se não existir, é **criar**. Não iniciar sem essa resposta — executar a tarefa errada produz duas fontes de verdade.

2. Escopo

2.1. Dentro do escopo

Item	Entrega	Detalhamento
S0-A	Decisão de perímetro	Confirmar existência de código prévio; registrar a decisão em ADR-0001
S0-B	Monorepo e toolchain	Estrutura de diretórios do Playbook §2; TypeScript, lint, formatador, executor de testes
S0-C	Integração contínua	Build, lint, testes e verificação de invariantes a cada commit
S0-D	Migração do artefato	Código atual para <code>apps/web</code> , decomposto em arquivos, com paridade visual e funcional integral
S0-E	B-01 — LGPD no módulo Documentos	Remover de <code>SYSTEM_DOCS</code> toda menção a prontuário, laudo ou documento com dado de paciente; orientar o usuário na interface
S0-F	B-02 — Vazamento no logout	Limpar todo estado de negócio ao encerrar sessão
S0-G	B-03 — Vocabulário das faixas	Substituir pelas cinco faixas da Especificação §8.2: Inicial · Reativo · Organizado · Gerenciado · Otimizado
S0-H	B-04 — Normalização por pilar	Derivar o máximo da contagem de itens e do valor máximo de resposta, em vez de constante fixa
S0-I	Lint de fronteira	Regra automatizada que falha o build ao violar INV-1 e INV-3
S0-J	ADRs iniciais	ADR-0001 (perímetro, stack e estrutura) e ADR-0002 (idioma do código)
S0-K	Documentação de entrada	README com instruções de execução, teste e hierarquia normativa; os cinco documentos oficiais em <code>docs/spec/</code>

2.2. Explicitamente fora do escopo

Nenhum item abaixo pode ser implementado nesta sprint, ainda que pareça trivial ou oportuno.

- Qualquer alteração no cálculo do índice além de S0-H. **A conformidade com a Especificação §7 é a Sprint 1.**
- Extração do `@lh/core` e implementação do motor — Sprint 1.
- Catálogo v1.0, itens novos, assessment em duas etapas — Sprint 2.
- Banco de dados, migrações, autenticação real, persistência, multi-tenant — Sprint 3.
- BFF, AI Gateway, retirada dos prompts do cliente — Sprint 4.
- Registro de Riscos, Risk Engine, plano determinístico — Sprints 5–6.
- Contexto, exposição, C_e, RBAC, evidências, histórico, telemetria.
- Mobile, PWA, área administrativa, billing.
- Qualquer alteração visual além do vocabulário das faixas.
- Refatoração oportunista fora dos itens listados (Playbook IA-4).

3. Módulos envolvidos

Módulo	Objetivo nesta sprint	Responsabilidade	Dependências	Impacto esperado
Repositório e toolchain	Existir e validar cada commit	Build, lint, teste, CI	S0-A	Toda evolução passa a ser verificável
<code>apps/web</code>	Receber o artefato decomposto	Interface e navegação	S0-B	Paridade total; nenhuma mudança percebida pelo usuário
Documentos (IA)	Deixar de convidar dado de paciente	Prompt e mensagem de interface	—	Exposição LGPD imediata eliminada
Sessão / raiz	Encerrar sessão sem resíduo	Ciclo de vida do estado	—	Vazamento entre usuários eliminado
Juriscore (apresentação)	Exibir faixas de maturidade	Rótulo e texto da faixa	—	Declaração de garantia removida do produto
Juriscore (normalização)	Normalizar por contagem real	Cálculo do percentual por pilar	—	Bug latente eliminado antes da expansão do

				catálogo
packages/core	Existir como pacote vazio com fronteira ativa	Reservar o espaço do domínio	S0-B	Lint impede, desde já, importação proibida
docs/	Abrigar norma e decisões	Documentos oficiais e ADRs	—	Fonte normativa acessível ao executor

4. Arquivos esperados ao final da sprint

Estrutura de organização esperada. Nomes de arquivos de tela e componente podem variar conforme a decomposição, desde que respeitem as convenções do Playbook §3.

legal-health/	
├─ package.json	workspaces do monorepo
├─ tsconfig.base.json	
├─ eslint.config.*	inclui regra de fronteira de dependência (INV-1, INV-3)
├─ .prettierrc	
├─ .gitignore	inclui .env e artefatos de build
├─ README.md	execução, testes, hierarquia normativa
├─ .github/workflows/ci.yml	build · lint · test · invariantes
├─ packages/	
│ ├─ core/	criado, com esqueleto e fronteira ativa
│ │ ├─ package.json	
│ │ ├─ src/index.ts	
│ │ └─ tests/	
│ └─ contracts/	criado, vazio
│ └─ ui/	criado, vazio (primitivas migram na Sprint 1)
├─ apps/	
│ └─ web/	
│ │ ├─ src/	raiz da aplicação
│ │ │ ├─ app.tsx	Panel · GoldBtn · Badge · Spinner · SectionTitle · OutputBox
│ │ │ └─ components/	ScoreRing · RadarPilares
│ │ │ └─ charts/	login · dashboard · juriscore · plano · biblioteca · perfil · inteligencia
│ │ │ └─ screens/	prompts (permanecem no cliente até a Sprint 4)
│ │ │ └─ ai/	finishJuriscore, PILLARS, faixas – ISOLADOS E MARCADOS
│ │ └─ domain-temp/	para migração ao core na Sprint 1
│ └─ public/assets/	logotipo como arquivo, fora do bundle
├─ db/	criado, vazio
├─ docs/	
│ └─ spec/	os cinco documentos oficiais
│ └─ adr/	
│ │ └─ 0001-perimetro-stack-e-estrutura.md	
│ │ └─ 0002-idioma-do-codigo.md	

Sobre domain-temp/ . Diretório deliberadamente provisório. Concentra toda a regra de negócio que hoje vive na interface, isolada num único lugar e marcada para migração. Existe para impedir que a lógica volte a se dispersar durante a decomposição e para tornar a fronteira da Sprint 1 explícita. Nenhum código novo entra ali.

5. Critérios de aceite

Nº	Critério	Verificação
A1	CI verde no tronco	Build, lint e testes passam em execução limpa
A2	Paridade integral com o artefato	Sete telas conferidas visual e funcionalmente; nenhuma diferença percebida pelo usuário
A3	Nenhum termo de garantia no produto	Busca por <i>protegido, blindado, seguro, imune, garantido, à prova de, blindagem</i> retorna zero em código e conteúdo
A4	Faixas conforme Especificação §8.2	Cinco faixas, com os cortes 24 / 44 / 64 / 84
A5	Nenhum convite a dado de paciente	SYSTEM_DOCS sem menção a prontuário ou laudo; interface orienta o usuário
A6	Logout sem resíduo	Após logout e novo login, nenhum dado do usuário anterior é acessível
A7	Normalização robusta	Alterar o número de itens de um pilar não corrompe percentuais — teste automatizado
A8	Fronteira de dependência ativa	Importar React ou cliente HTTP em packages/core falha o build
A9	Logotipo fora do bundle	Servido como arquivo; bundle inicial abaixo de 300 KB comprimido
A10	Nenhum segredo versionado	Varredura do repositório e do histórico; .env ignorado
A11	ADRs escritos	0001 e 0002 presentes e completos
A12	Reprodutibilidade	Terceiro consegue clonar, instalar, rodar e testar seguindo apenas o README

6. Definition of Done aplicável

Por item — Anexo Técnico I §5, itens 1, 2, 5, 7, 8 e 10. Itens 3, 4, 6 e 9 são **não aplicáveis** nesta sprint: não há alteração em @lh/core, nem alteração

metodológica além do vocabulário já fixado, nem uso novo de IA, nem trilha de auditoria implementada.

Por sprint — Engineering Playbook §7:

Nº	Critério	Aplicação nesta sprint
S1	Itens com DoD cumprido	Aplicável integralmente
S2	Suíte verde	Aplicável; golden cases ainda não existem — surgem na Sprint 1
S3	Ausência de regressão	Aplicável — é o critério central da migração
S4	Aderência ao Plano Diretor	Aplicável
S5	Aderência à metodologia	Aplicável apenas quanto às faixas (Spec §8.2)
S6	Conformidade arquitetural	Aplicável — INV-1, INV-3 e INV-5 verificáveis nesta sprint
S7	ADR por decisão nova	Aplicável — dois ADRs obrigatórios
S8	Deploy verificado	Adaptado: deploy em <i>preview</i> . Produção fica para a Sprint 4, pois a camada de IA ainda depende do runtime de demonstração (PR-01)
S9	Métricas coletadas	Não aplicável — não há telemetria nesta sprint
S10	Backlog reordenado	Aplicável

7. Testes obrigatórios

Categoria	Testes exigidos antes da aprovação
Unitários	(a) Normalização por pilar com 3, 4 e 6 itens — regressão de S0-H, equivalente ao golden case T-13; (b) atribuição de faixa nos oito valores de fronteira (23/24, 25/44, 45/64, 65/84, 85); (c) funções puras isoladas em <code>domain-temp</code>
Integração	Não aplicável. Não há banco, rota própria nem caso de uso nesta sprint. Registrar a não aplicabilidade na revisão — a categoria passa a ser exigível na Sprint 3
Regressão	Roteiro manual das sete telas com comparação contra o artefato original: login, dashboard, juriscore completo de ponta a ponta, plano, biblioteca, perfil e os seis módulos de inteligência. Registrar evidência de cada tela
Arquitetura	(a) Importar React em <code>packages/core</code> deve falhar o build; (b) importar cliente HTTP em <code>packages/core</code> deve falhar; (c) verificação dos limites de arquivo e função com emissão de aviso
Segurança	(a) Varredura por segredo no repositório e no histórico; (b) busca pelos termos de garantia proibidos; (c) inspeção de todos os prompts confirmando ausência de convite a dado de paciente (INV-5); (d) teste manual roteirizado de logout seguido de novo login
Performance	(a) Tamanho do bundle inicial medido e registrado, abaixo de 300 KB comprimido; (b) tempo de carregamento em preview registrado como linha de base para as sprints seguintes

8. Estratégia de rollback

A Sprint 0 é integralmente aditiva. **Não grava dado, não executa migração, não provisiona infraestrutura e não altera nenhum sistema em produção.** O custo de reversão é, por construção, próximo de zero.

- Antes do merge:** descartar a branch. Nada foi alterado.
- Após o merge, antes do deploy:** reverter os commits de merge no tronco.
- Após o deploy em preview:** reverter o deploy. Não há estado a restaurar.
- Preservação da linha de base:** o artefato original deve ser mantido em `docs/` e marcado com a tag `artifact-baseline` no primeiro commit. É a referência de paridade e a garantia de que a migração é sempre auditável e reversível.

Não há cenário nesta sprint que exija recuperação de dado, pois nenhum dado real é criado ou tocado.

9. Checklist de validação

Para uso do revisor. Cada item admite apenas **SIM**, **NÃO** ou **NÃO SE APLICA**. Qualquer **NÃO** impede a aprovação da sprint.

Nº	Pergunta	Resposta
C01	O perímetro do código-fonte foi confirmado e registrado em ADR antes do primeiro commit?	SIM / NÃO / N/A
C02	A integração contínua está verde no tronco?	SIM / NÃO / N/A
C03	As sete telas apresentam paridade visual e funcional com o artefato original?	SIM / NÃO / N/A
C04	A busca pelos termos de garantia proibidos retorna zero ocorrências?	SIM / NÃO / N/A
C05	As cinco faixas da Especificação §8.2 estão implementadas com os cortes corretos?	SIM / NÃO / N/A
C06	Nenhum prompt convida ou aceita documento com dado de paciente?	SIM / NÃO / N/A
C07	Após logout e novo login, nenhum dado do usuário anterior permanece acessível?	SIM / NÃO / N/A

C08	Alterar o número de itens de um pilar preserva a correção dos percentuais?	SIM / NÃO / N/A
C09	Importar React ou cliente HTTP em <code>packages/core</code> falha o build?	SIM / NÃO / N/A
C10	Toda a regra de negócio migrada está isolada em <code>domain-temp</code> ?	SIM / NÃO / N/A
C11	O logotipo está fora do bundle e o bundle inicial está abaixo de 300 KB comprimido?	SIM / NÃO / N/A
C12	O repositório e seu histórico estão livres de segredos?	SIM / NÃO / N/A
C13	Os ADRs 0001 e 0002 foram escritos e estão completos?	SIM / NÃO / N/A
C14	O README permite a um terceiro clonar, instalar, rodar e testar sem ajuda?	SIM / NÃO / N/A
C15	Todos os testes obrigatórios da seção 7 foram executados e registrados?	SIM / NÃO / N/A
C16	A tag <code>artifact-baseline</code> existe e preserva o artefato original?	SIM / NÃO / N/A
C17	Nenhum item fora do escopo da seção 2.2 foi implementado?	SIM / NÃO / N/A
C18	Nenhuma refatoração oportunista foi feita fora dos itens autorizados?	SIM / NÃO / N/A
C19	Nenhum parâmetro metodológico foi alterado além do vocabulário das faixas?	SIM / NÃO / N/A
C20	Toda lacuna encontrada durante a execução foi levada ao fundador em vez de resolvida por inferência (Playbook IA-1)?	SIM / NÃO / N/A

10. Critérios de aprovação e liberação da Sprint 1

A Sprint 0 é considerada aprovada, e a Sprint 1 autorizada a iniciar, quando **todas** as condições abaixo forem satisfeitas:

- Os doze critérios de aceite da seção 5 verificados como atendidos.
- O checklist da seção 9 respondido integralmente, sem nenhum **NÃO**.
- O Definition of Done de sprint aplicável (seção 6) cumprido, com S9 registrado como não aplicável e S8 satisfeito em preview.
- Todos os testes obrigatórios da seção 7 executados, com resultado registrado — inclusive o registro formal da não aplicabilidade dos testes de integração.
- Perímetro do código-fonte resolvido e documentado (Restrição R1 do Gate Review).
- Itens da Sprint 1 aprovados no Definition of Ready do Playbook §6.
- Restrição R2 em andamento: redação do catálogo iniciada. **Se não estiver em andamento, a Sprint 1 pode iniciar, mas a Sprint 2 será suspensa por falta de insumo.**

Nota ao executor. Esta Ordem é exaustiva quanto ao escopo. Nada além do listado na seção 2.1 deve ser implementado, ainda que pareça pequeno, óbvio ou benéfico. Diante de qualquer lacuna, dúvida ou contradição entre documentos, aplicar as regras IA-1 e IA-9 do Engineering Playbook: **parar e perguntar**, jamais inferir.